
Měsíc

Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 SV SV 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Objekty délka

SO 01 Kanalizační gravitační stoky

Stoka  A 1 237,0 Š23A - Š34A = 336m Š0A - Š7A = 421m Š7A - Š23A = 490m

Stoka  A0 40,0

Stoka  A1 35,0

Stoka  A2 44,4

Stoka  A2-1 30,0

Stoka  A3 29,0

Stoka  A4 89,5

Stoka  A4-1 15,5

Stoka  A5 198,4

Stoka  A5-1 80,0

Stoka  A5-1-1 67,8

Stoka  A6 141,7

Stoka  A7 23,8

Stoka  A8 33,0

Stoka  B 552,0

Stoka  B1 97,0

Stoka  B2 329,3

Stoka  B3 43,8

Stoka  B4 178,8

Stoka  B5 59,1

Stoka C 297,3

Stoka C1 172,0

Stoka C2 170,0

 SO 02 Výtlaky

Výtlak V1 - Z ČS1 101,5

Výtlak V2 - Z ČS2 395,5

Výtlak vyčištěné vody z ČOV 453,4

SO 03 Čerpací stanice - ČS01, ČS02

SO 06 Přípojky NN k ČS

SO 07 Obslužné komunikace k ČS

SO 08 Odbočky pro domovní přípojky 221 ks

SO 09 Přeložky inž. sítí

SO 11 HTÚ a saddové úpravy

ČOV

Stavební objekty

SO 12 Čerpací stanice

SO 13 Mech. Předčištění

SO 14 Biologická linka

SO 15 kalojemy 

SO 16 Provozní budova

SO 17 čerpací jímka

SO23,24 Elekroinstalace, vzduchotecnika

Provozní soubory

PS 01 ČS -  strojně technologická část

PS 02 ČS - elektrotechnologická č.

PS 03 ČS - dispečink a přenos dat

PS 11 Technologie ČOV

PS 12 Elektotech část ČOV

PS 13 Dispečink a rádiový přenos
Inženýrské objekty na ČOV

SO 18 Trubní rozvody VV1

SO 19 Komunikace v ČOV

SO 20 Připojka vody a rozvody vody

SO 21 Přípojka NN

SO 22 Přípojka VN a trafostanice

SO 25 Oplocení

SO 04 Opravy  místních komunikací

SO 05 Opravy  krajských komunikací
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